

P1 (framework base + infratel)

Gestione progetti

Aggiungere le fibre CD al modello dati

Import/export NT2

Profilazione e gestione utenti

Giornale delle modifiche

Tematizzazione cluster CD

Controlli sull'editing

Gestione allegati agli elementi geometrici

Integrazione nominatim

Open streetview

Ricerca entità online

Creazione server prod infratel

P2 (framework base + connesi)

Aggiungere le fibre AB al modello dati

Testare la soluzione su tablet

Import/export rete connesi

Tematizzazione cluster AB

Collegamento con cataloghi di layer esterni

Creazione server prod connesi

P3 (Output strutturati connesi)

Wizard dimensionamento cavi/fibre

Validatore connessione elementi di rete

Export documentazione di progetto

- Fase 1 framework base + infratel
 - Fino a 14 Marzo
 - Software utilizzabile da Infratel
- Fase 2 framework base + connesi
 - Fino 30 Aprile
 - Software utilizzabile da Connesi
- Fase 3 Output strutturati connesi
 - Da 30 Aprile
 - Affiancamento Connesi + Sviluppo outputs